

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – Rekonštrukcia spevnených plôch na obecnom cintoríne Palárikovo.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Palárikovo
Adresa: Hlavná 82, 941 11 Palárikovo
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubica Karasová
IČO: 00309176
DIČ: 2021060767
Bankové spojenie: VÚB Nové Zámky a.s.
IBAN: SK12 0200 0000 0001 7042 4172
(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: FORA-STAV, s.r.o.
Adresa: Hľedíkova 3, 942 01 Šurany
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Foltín
IČO: 36673749
DIČ: 2022238713
IČ DPH: SK2022238713
Bankové spojenie: VÚB Šurany
IBAN: SK15 0200 0000 0022 1667 6754
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu: Nitra
Oddiel: Sro
Vložka č.: 18612/N
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

II. Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom tohto dodatku je úprava zmluvných podmienok Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) v zmysle bodu 5.3 Zmluvy z dôvodu zistenia nutnosti vykonať práce nad rámec predloženej cenovej ponuky v procese VO, zapríčinených okolnosťami neznámymi pri podpise zmluvy.
- 2.2. Dielo bude vykonané podľa cenovej ponuky v zmysle bodu 2.3 Zmluvy a podľa cenovej ponuky, ktorou sa rozširuje predmet diela a ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.
- 2.3 Vykonanie prác navyše je vynútené podložími chodníka, ktoré neumožňuje osadenie obrubníkov v šírke jestvujúceho chodníka, ale vyžaduje jeho rozšírenie o 10 cm v celej dĺžke, t.j. 20m².

III. Cena za zhotovenie diela

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v celkovej výške 45 934,89 Eur vrátane DPH, (slovom: štyridsaťpäťtisícdeväťstotridsaťštyri eur osemdesiatdeväť centov) (ďalej len „cena

diela“), pričom cena za práce vykonané navyše je 781,21 Eur vrátane DPH (slovom: sedemstoosemdesiatjeden eur a dvadsaťjeden centov).

IV. Závěrečné ustanovenia

- 4.1. Táto zmluva je podpísaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve prevzal pri podpise tejto zmluvy objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.
- 4.2. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne na znak čoho ho zástupcovia zmluvných strán podpisujú, následne potom, ako si tento dodatok prečítali a jeho obsah porozumeli.

Palárikovo, dňa: 07.10.2021

Palárikovo, dňa: 07.10.2021

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....
FORA-STAV, s.r.o. Šurany

.....
Mgr. Ľubica Karasová
starostka obce Palárikovo