

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo č. 01/2012
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

1. Objednávateľ: **Obec Palárikovo**
Sídlo: Hlavná 82, 924 11 Palárikovo
Štatutárny orgán : RSDr. Bernard Roštecký, starosta
IČO: 00309176
DIČ: 2021060767

d'alej ako „Objednávateľ“

a

2. Zhotoviteľ: **BEST STAV, s.r.o.**
Sídlo: Štúrova 63A, 949 01 Nitra
Štatutárny orgán : Radomír Vailing, konateľ spoločnosti
Marek Strápek, konateľ spoločnosti
IČO: 44 695 683
DIČ: 2022789571
IČ DPH : SK2022789571
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra I, Oddiel Sro, vložka č. 24191/N

d'alej ako „Zhotoviteľ“

uzatvárajú tento dodatok č. 3 (ďalej ako „Dodatok“)
k zmluve o dielo číslo 01/2012 zo dňa 09.02.2012, v znení dodatku č. 1 zo dňa 08.06.2012
a dodatku č. 2 zo dňa 17.08.2012 (ďalej ako „Zmluva o dielo“):

I
—

Článok I.
Predmet Dodatku

- 1) Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli na zmene prílohy č. 1 k Zmluve o dielo – Ocenený výkaz výmer, a to v nasledujúcom rozsahu:
- a) položka Poplatok za skladovanie – zemina, uvedená v prílohe č. 1 k Zmluve o dielo – Ocenený výkaz výmer, pod poradovými číslami 61, 120 a 172, sa nahrádza položkou Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách na mieste trvalého uloženia,
 - b) položka Poplatok za uloženie sypaniny na skládku, uvedená v prílohe č. 1 k Zmluve o dielo – Ocenený výkaz výmer, pod poradovými číslami 285, 392, 407, 444 a 515, sa nahrádza položkou Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách na mieste trvalého uloženia.
 - c) položka Poplatok za zeminu na skládke, uvedená v prílohe č. 1 k Zmluve o dielo – Ocenený výkaz výmer, pod poradovým číslom 392 sa nahrádza položkou Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách na mieste trvalého uloženia.

- 2) Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli, že z dôvodov zmien uvedených v bode 1) tohto článku Dodatku, sa príloha č. 1 Zmluvy o dielo - Ocenený výkaz výmer, v rozsahu položiek s poradovými číslami 61, 120, 172, 285, 392, 407, 444 a 515 v znení uvedenom v prílohe č. 1 tohto Dodatku, mení tak, že predmetné položky sa nahrádzajú novými položkami, a to v znení uvedenom v prílohe č. 2 tohto Dodatku.

Článok II. Záverečné ustanovenia

- 1) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 2) Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3) Tento Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ dostane 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Objednávateľ.
- 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy :

Príloha č. 1 :	Špecifikácia pôvodných položiek
Príloha č. 2 :	Špecifikácia nových položiek

V Palárikove, dňa 18.09.2014.

V mene Objednávateľa:

RSDr. Bernard Roštecký
starosta obce Palárikovo



V mene Zhotoviteľa:

Radomír Vailing
konateľ BEST STAV, s.r.o.

Marek Strápek
konateľ BEST STAV, s.r.o.

Príloha č. 1 - Špecifikácia pôvodných položiek

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH 20%	Počet jednotiek	Celkom bez DPH	Celkom s DPH 20%
61	Poplatok za skladovanie - zemina	m3	15,33	18,396	304	4 680,32	5 592,38
120	Poplatok za skladovanie - zemina	m3	15,33	18,396	744	11 405,52	13 686,62
172	Poplatok za skladovanie - zemina	m3	14,86	17,832	3717	55 234,62	66 281,54
285	Poplatok za uloženie sypaniny na skládke	m3	12,36	14,832	1418	17 526,48	21 031,78
392	Poplatok za zeminu na skládke	t	6,18	7,416	2466,058	15 240,24	18 288,29
407	Poplatok za uloženie sypaniny na skládke	m3	12,36	14,832	26,8	331,25	397,50
444	Poplatok za uloženie sypaniny na skládke	m3	12,36	14,832	22,6	279,34	335,20
515	Poplatok za uloženie sypaniny na skládke	m3	32,38	38,856	697,2	22 575,34	27 090,40
						127 253,10	152 703,72

Príloha č. 2 - Špecifikácia nových položiek

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH 20%	Počet jednotiek	Celkom bez DPH	Celkom s DPH 20%
61	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestením sypaniny vo vrstvách na mieste hvalného uloženia	m2	1,27	1,52	3669,5	4 660,32	5 592,38
120	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestením sypaniny vo vrstvách na mieste hvalného uloženia	m2	1,27	1,52	8980,7	11 405,52	13 686,62
172	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestením sypaniny vo vrstvách na mieste hvalného uloženia	m2	1,27	1,52	43491,8	55 234,61	66 281,54
285	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestením sypaniny vo vrstvách na mieste hvalného uloženia	m2	1,27	1,52	13800,4	17 526,48	21 031,78
392	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestením sypaniny vo vrstvách na mieste hvalného uloženia	m2	1,27	1,52	12000,2	15 240,24	18 288,29
407	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestením sypaniny vo vrstvách na mieste hvalného uloženia	m2	1,27	1,52	260,8	331,25	397,50
444	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestením sypaniny vo vrstvách na mieste hvalného uloženia	m2	1,27	1,52	220,0	279,34	335,20
515	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestením sypaniny vo vrstvách na mieste hvalného uloženia	m2	1,27	1,52	17775,9	22 675,34	27 090,40
						127 253,10	152 703,72