.”l”””m

L.

]

ZMLUVA O DIELO ¢&islo 01/2012
uzavreta podl'a § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika

Objedndvatel’: OBEC PALARIKOVO

Sidlo: Hlavna 82, 941 11 Palarikovo
V zastipeni: RSDr, Bernard Rostecky, starosta
Bankové spojenie: VUB, a.s. Bratislava

Cislo Gétu 2040792857/0200

1CO: 00309176

DIC: 2021060767

(d'alej len ,, objedndvarel ™)

Zhotovitel’: BEST STAV, s.r.o.

Sidlo: Fraiia Mojtu 23, 949 01, Nitra
V zastupeni: Marek Strapek, konatel’

1C0: 44695683

DIC: 2022789571

IC DPH: SK2022789571

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, oddiel: Sro, viozka ¢, 24191/N
(d‘alej len ., zhotovitel™)

ClL1
Utel zmluvy

Objednavatel’ vyhlasil v sulade so zakonom ¢. 25/2006 Z. z o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov zakazku na uskutocnenie stavebnych prac, predmetom ktorej
Jje zhotovenie diela ., Priemyseiny park Paldrikove.”. Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania na
uskuto¢nenie predmetnej zékazky bolo uverejnené vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 62/2011. zo diia
30.03.2011 pod znackou 02242-MSP

Do predmetmeho postupu zadavania zédkazky predlozil sitazni ponuku aj zhotovitel'. Na zaklade vyhodnotenia
sitaznych ponuk predlozenych predmetného postupu zadavania zakazky zmluvné strany uzavretim tejto
zmluvy o dielo prejavuji svoju vol'u dohodnut’ podmienky a spdsob realizécie predmetu zdkazky v zmysle
vyhlasenej uzsej stitaze.

L1
Predmet zmluvy
Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo . Priemyselny park Palarikovo “ za podmienok stanovenych v tejto
zmluve, v rozsahu podl'a projektovej dokumentacie a v sulade s podmienkami ur¢enymi:
- stavebnym povolenim vydanym na realizciu diela
- zmluvou o poskytnuti nenavratného financného prispevku & VS-3/2010-KaHR uzatvorenou dha
12.07.2010 v zneni jej dodatkov, ktori ma objedndvatel uzavretu s poskytovatelom nenavratného
finan¢ného prispevku (d'alej NFP), t. j. so Slovenskou agentiirou pre rozvoj investicii a obchodu ,
Martin€ekova 17, Bratislava /SARIOY/, resp. jeho priavneho nastupcu
- priruckou pre prijimatela NFP regionélneho operaéného programu,
Objedndvatel' sa zavizuje, ze riadne dokonCené dielo bez vad a nedostatkov prevezme, zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutil cenu a poskyte zhotovitel'ovi dojednané spolupdsobenie.

€L 11
Cas plnenia
Ukonéenie prac do 5 mesiacov ( maximalne 5 mesiacov) odo diia odovzdania staveniska. Vykonanie diela je
definované riadnym odovzdanim diela.
Uvol'nenie staveniska najneskor do odovzdania stavby zhotovitefom objednavatelovi,
Uvedené terminy st terminy najneskorsie pripustné. Zmluvné terminy sa neprekroditelné s vynimkou:
a) vy85ej moci (neoCakdvané prirodné a iné objektivne javy povaZzujuce sa za okolnosti vyluujuce
zodpovednost’ podTa § 374 Obch. z.)
b) vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov po datume podpisu tejto
zmluvy, ak neboli vyvolané situdciou u zhotovitela
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<) oneskoren¢ho odovzdania staveniska,

d)  nedostatku finanénych prostriedkov objedndvatel'a,

Predizené lehoty plnenia sa ur¢ia podla dizky preukézaného zdrzania zmluvnych stran.

Ak zhotovitel' me3kd s dokongenim prac podla zmluvného terminu, bude objednavatel Ziadat néhradu kody
v zmysle § 373 a nasledujuceho Obchodného zakonnika, pricom zmluva zostava v platnosti.

1v.
Zmluyna cena
Zmluvna cena sa povazuje za cenu maximalnu platni pocas celej doby vystavby, okrem pripadov uvedenych
v bode 2. tohto &lanku. Cena je uvedena v &leneni:

Cena diela bez DPH 3869 903,00 EUR
DPH 20 % 773 980,60 EUR
Cena diela celkom s DPH 4 643 883.60 EUR

Cena diela je stanovend na zaklade oceneného vykazu vymer (v pisomnej podobe a elektronickej podobe vo
formate MS Excel) a projektovej dokumentécie predmetnej stavby, kioré s sucastou tejto zmluvy. Oceneny
vykaz vymer, spracovany pre kazdi ¢ast diela osobitne, tvori v pisomnej podobe prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.
Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb aprac uvedené v prilohe &.1 tejto zmluvy zahriaji
vietky ndklady zhotovitela na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celd dobu plnenia,
Jednotkové zmluvné ceny zostavaju platné aj v pripade, Ze objednavatel VyuZije svoje pravo na roziirenie
predmetu zmluvy, t. j. na price a dodavky o do druhu v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, ale vo vitsom
mnozstve. Ak pdjde o dodavky a prace, ktoré nie si v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnuta na zéklade cenovej kalkulacie, ktori zhotovitel predlozi objednavatelovi na odsthlasenie.

K zmene ceny méZe dojst:

a) v pripade roz8irenia alebo zizenia predmetu diela zo strany objednavatel'a uréeného v &lanku I1.

b)  pri zmene technického riesenia pozadovaného objednavatel'om, ktoré nie Jje mozné pokryt zmluvnou
cenou

¢)  pri zmene zakonnej sadzby DPH

d) pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac. ktoré nie st dostupné na
uzemi Eurépskej (nie a Eurépskeho hospodarskeho priestoru, na tieto polozky musi zhotovitel
osobitne v prilohe ¢. | upozornit, inak opravnenie na zmenu ceny nevznikd. Prisluiné zmeny colnych
poplatkov a dovoznych prirazok musi zhotovitel preukdzat’ ako aj ich vplyv na cenu diela.

e) v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvdcia a pod.) objedndvatel’ pristipi k tprave ceny aZ po
prekroceni preukazatelnych vstupov o viac ako 10% na zaklade odstihlasenia odbornym zdstupcom
objednavatela (stavebného dozoru).

Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.

Postup tpravy ceny pri zizeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podra tejto zmluvy bude nasledovny:

a)  kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému vykazu vymer (dalej rozpocet), bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami zhotovitel'a, objedndvatela a v pripade potreby
aj inymi icastnikmi vystavby (projektant, il

b) v pripade stihlasu tychto Gcastnikov so Zmenou, vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpoctu pre SO (dalej
objekt), ktory bude obsahovat’:

* rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu zrozpoctu, cenu jednotlivych dodatkoy

k rozpottu a cenu spolu

rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoétu

polozkovito oceneny vykaz vymer naviac prac

polozkovito odpocet ceny menej prac

sprievodnu spravu

kopiu zdpisov z montazneho dennika

d'alsie nalezitosti (zdpisy, naértky, ....) objastiujice predmet dodatku k rozpottu.

c) pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat’ ceny nasledovne:

* kalkuldciu ceny na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov
*  prace, ktoré nebudi vykonané budu odpocitavané podl'a pévodne oceneného rozpoétu
d) zhotovitel bude predkladar dodatky k rozpottom podla objektov objednavatel'ovi na odstihlasenie, pricom
objednavatel tieto odsthlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odbvodnenim nesthlasu do 15 dni od ich
obdrzania, Dodatok k rozpoétu odsthlaseny zo strany objedndvatela i zhotovitela bude podkladom pre
Zmenu ceny v tejto zmluve,

) v prilohe dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutti cenu s oznacenim, kde bola tato

cena dohodnuté, cenu podT'a odsuhlasenych dodatkov veleneni po jednotlivych objektoch a cenu spolu,




f)  objednavatelom potvrdeny dodatok k tejto zmluve, dotykajici sa zmeny ceny u patri¢ného objektu, bude
opraviiovat’ zhotovitela k uplatiiovaniu ceny naviac préc vo faktire,
g) vsipise vykonanych prac k faktire bude zhotovitel' na samostatnych listoch uvadzat prace podla
povodného rozpodtu a samostatne prace podl'a dodatkov k rozpottom s oznacenim &isla dodatku.
4 Naviac prace uskutoénené inym postupom ako je uvedené vtomto &lénku nie su pripustné pri realizacii
predmetu tohto diela. V pripade ich prevedenia zhotovitel'om, nebudi objednavatel'om uhradens,

V.

Platobné podmienky
Objednavatel’ neposkytne zhotoviteFovi Ziadny preddavok.
Objednavatel zaplati zhotovitelovi dohodnutt cenu diela na zéklade faktir — dariovych dokladov, ktoré mu
zhotovitel’ bude predkladat osobitne pre kazdu ¢ast’ diela uvedent v ¢l 11 bod | tejto zmluvy takto;
a)  priebezné faktiry v intervale 2 kalenddrnych mesiacov za skuto¢ne vykonané préce v prislu§nom obdobi
b)  zdverené faktiry po odovzdani a prevzati celého ukonéeného diela.
Riadne vystavené faktiry st splamé do 120 dni odo dia doruéenia objedndvatelovi,
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat prisludné nélezitosti alebo bude vyhotovend obsahovo nespravne,
Je objednavatel’ opravneny vratit ju zhotovitel'ovi v lehote splatnosti s pisomnym od6vodnenim na doplnenie a
prepracovanie. V takom  pripade sa plynutie lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zagne plynat
doruenim opravenej faktiry objednavatelovi.
3 Faktura zhotovitel'a musi obsahovat nasledovné ldaje, najma:
ﬁ - oznacenie ,priebezna faktira” prip. ..zavereéna faktira® a jej &islo,

el o

- obchodné meno a sidlo objednavatel'a

- obchodné meno a sidlo zhotovitela,

- nazov Projektu SF: OP KaHR-12VS-0901

= ITMS kéd projektu: 25110220008

- Cislo anazov Zmluvy o dielo (oznacenie &asti Zmluvy o dielo. tsekoy podl'a projektovej dokumentacie),

- nazov a adresa banky zhotovitela,

- Cislo u¢tu zhotovitela,

- pozadovana vyska v EUR bez DPH, vyska 20% DPH a pozadovana vyska v EUR s DPH zaokrtthlena na
dve desatinné miesta,

- nalezitosti pre udely DPH,

- podpis zodpovednej osoby.

- prilohy k faktire, ato: fotodokumentacia z priebehu realizacie diela za fakturované obdobie na
elektronickom nosici €D, certifikaty, prehldsenia o zhode k materidlom a vyrobkom pouzitym na
zabudovanym vo fakturovanom obdobf v stlade s o sipisom vykonanych prac.

< Zhotovitel’ predlozi objednavatelovi 6 origindlov faktiry vratane priloh v intervale dvoch mesiacov za
skuto¢ne vykonané prace. Prilohy k faktre :

*  Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych racach (Kryei list):

Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach je doklad prikladany k faktire, na ktorom zhotovite!

potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a peciatkou zhotovitefa, Ze prace uvedené v prilozenych dokumentoch

st vsilade so skutotnostou a predstavuji poziadavky zhotovitel'a uplatnené v ramei Zmluvy o dielo,

K uvedenému dokladu sa priklada supis vykonanych prac, fotodokumentacia vykonanych prdc a ostatné

doklady zhotoviteFa v stilade so zmluvou o dielo.

*  Supis vykonanych pric: Zhotovitel je povinny ku kazdej vystavenej fakture prilozit Supis vykonanych

SFEC vystaveny v silade s nasledovnymi poziadavkami:

- polozky sipisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb) musia byt v silade
s polozkami pric (tovarov alebo sluzieb) uvedenymi vo vykaze vymere ako neoddelitelnej sti¢asti
schvilenej zmluvy o dielo, stipis vykonanych prac zhotovitel vytvori priamo z vykazu yymer,

- stpis vykonanych prac musf zaznamenavat mnoZstva prac vykonanych zhotoviteFom a mnozstva
tovarov dodanych zhotovitelom v salade s vykazom vymer, ktory je sicastou zmluvy o dielo.
Vpripade, Z¢ doslo k zmene mmozstiev vykonanych prac alebo dodanych tovarov upravenych
dodatkom k zmluve, musia byt' ,upravené* prace vykazané na sipise vykonanych prac v silade
s dodatkom k zmluve,

- stpis vykonanych pric musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru peéiatkou autorizovaného
stavebneho inziniera a a jeho podpisom. V pripade, Ze v rozpoéte nie je uvedeny stavebny dozor, stpis
vykonanych préc odsiihlasi projektovy manazér,

- stpis vykonanych pric musi obsahovat Jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac v sulade so
zmluvou o dielo

- systém vykazovania vykonanych préc musi zabezpetit, aby vykonand préca nebola vyplatend dvakrt.

Zhotovitel' je povinny v intervale dvoch kalenddrmych mesiacov predlozit stpisy vykenanych prac na

“sBlasenie objedndvatelovi a odstranit pripadné rozpory. Bez rozporov odstihlasené supisy vykonanych pric budi
modkiadov pre vystavenie faktury.




s  Stavebny dennik (Sasti stavebného denniku prishichajtice k obdobiu, ktoré sa zachytdvaju na sipisoch

vykonanych prac) musi popisovat najmi:

- mesiac, der, datum,

- pocet pracovnikov na stavbe podl'a remesiel,

- teplota vzduchu, pocasie,

- Zas zaiatku a skongenia préc na stavbe,

- podra stavebnych objektov a prevadzkovych siborov rozélenené vykonané stavebné a montdZne préce
v stlade s harmonogramom stavebnych prac v Ziadosti o NFP.

V pripade zévereénych faktur sii ich prilohami tiez obojstranne potvrdené a podpisané protokoly o prevzati

prislunej casti diela.

Peitazny zaviizok abjednavatela vyplyvajuci zo zmluvy je spineny ditom odpisania prislusnej sumy z jeho Gétu

v prospech ¢tu zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajicej pisomne]j dohody (sthlasu) s objednavatelom postipit’ svoje

pohladavky z tejto zmluvy tretej osobe. Pripadné postipenie pohladavky (pohladavok) bez predchadzajiceho

pisomného suhlasu objednavatela je neplatne.

VI
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru .............. - odborne sposobild osoba na vykon &innosti —
stavebny dozor, zhotovitel' poveruje funkciou vediceho stavby . Jdepinl sa pri
odovzddvani staveniska/

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi 1 vyhotovenie realizatnej projektovej dokumentécie na acely vystavby.
Objednavatel’ odovzdéd stavenisko zhotovitefovi bez prav tretich o0sdb podl'a planu organizécie vystavby,
s vynimkou préav prechodu pre vlastnikov prifahlych nehnutelnosti a prav vyplyvajicich z vecnych bremien.
Vytyéenie staveniska inzinierskych sieti zabezpe¢i na vlastne naklady zhotovitel".

Objednavatel’ je povinny zabezpetit' zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania
stavby adobu potrebnii pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhdi nez
dohodnuty &as uzivania uhradza zhotovitel’ o cely ¢as, v ktorom je v omeskani.

Likvidaciu odpadov zabezpecuje zhotovitel v zmysle platnych pravnych predpisov po dohode
s previdzkovatel'om skladky odpadov a na vlastné naklady.

Zhotovite! si zabezpeti prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a
likvidéciu su si¢astou zmluvnej ceny.

Realizécia:

Pred realizaciou predmetu zmluvy, zhotovitel zdokumentuje pdvodny stav nehnutelnosti, priestorov,
komunikacii, rozvodov, kablov, vyhotovi o tom zéznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt pisomne
odstihlaseny objednavatel'om.

Vietky price na jestvujicich vedeniach a zariadeniach vykoné zhotovitel’ po vydani stthlasu spravcom vedenia
alebo zariadenia a za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru spraveu pocas vykonavania tychto prac.
Dalsie vytygovanie a in¢ meragské prace nutné pre vykonavanie predmetu zmluvy zabezpecuje zhotovitel', ako
sacast’ dodavky.

Pokial' sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vyiky, rozmery alebo
umiestnenie akejkol'vek &asti diela, zhotovitel je povinny takii vadu na vlasmé ndklady odstranit’ ku
spokojnosti objedndvatel'a, ¢i uz je k naprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie. Pokial' vSak chyba
vznikla pouzitim nespréavnych udajov, pisomne odovzdanych objednavatelom, potom naklady na zvy3enie
zmluvnej ceny pripadne na tpravu ostatnych zmluvnych podmienok nesie objednavatel’, Kontrola vytyéenia
alebo akejkol'vek vysky vykonana objednévatefom nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost
vytyéenia. Zhotovitel' je povinny starostlivo udrziavat vietky smerové a vyskové body, zameriavacie
konstrukeie, vyty&ovacie koliky a klince a dalSie predmety, prip. 0znagenia pouZité pre vytycovanie objektov.
Zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socidalneho zariadenia staveniska.
Zamestnanci objednavatela mdzu vstupovat' na stavenisko len pokial’ s povereni funkciou stavebného dozoru
alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innost'ou a preukazu sa prislusnym opravnenim, resp. si uvedeni v tejto
smluve. Na stavenisko moZe vstupovat autor projektového riesenia pri vykone autorskeho dozoru ako aj
projektanti ucelenych gasti projektov dokumentdcie.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, vjeho okoli a na prenechanych inzinierskych sietach
udrziavat’ poriadok a &istotu, je povinny odstranovat odpady a neéistoty vzniknuté z jeho &innosti a to na
vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strazit v pripade potreby aj oplotit’ alebo inak
vhodne zabezpegit a to na vlastné naklady.




Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySeny materiél a odpady na

stavenisku tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a bezpeéne prevadzkovat',

Zhotovitel' musi odstrénit’ zo staveniska stroje, vyrobné zariadenia, material a odpady najneskér do terminu

odovzdania a prevzatia stavby,

Objedndvatel’ alebo nim poverend osoba pri realizdcii predmetu zmluvy podl'a zmluvy vykondva stavebny

dozor. Za tym tcelom mé pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné vykony a ich sugasti realizujii alebo skladuju.

Na vyziadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady stvisiace s predmetom

obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi oznagenymi zhotovitefom

ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednévatel’ zaobchadzat' doverne.

Stavebny dozor je opravneny po pisomnom odsthlaseni objednévatelom nariadit’ zhotoviteTovi akékol'vek

zmeny tovarov, kvality a rozsahu préc, ktoré povazuje podla svojho ndzoru za nevyhnutné a primerang.

Zhotovitel' je potom nasledne povinny:

a)  zvysit alebo zniZif rozsah prac uvedenych v zmluve

b)  nevykonat prace, ktoré stavebny dozor k nevykonaniu uréi

¢.)  zmenit druh alebo kvalitu prac

d.)  zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela

€)  zmenit postup. termin vykonania préc alebo ich casti,

Tieto zmeny nie si dévodom pre odstipenie od zmluvy a budd uskutocnené v rdmei dohodnutej zmluvnej

ceny a v pripade naviac prac uskutoénenych v silade s touto zmluvou ocenené v stlade s touto zmluvou.

Pokial' stavebny dozor nariadi prace nevykonané zhotovitefom alebo osobou, za ktorli je zhotovitel

zodpovedny, vykona zhotovitel’ nariadené prace na vlastné naklady.

Zhotavitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru,

Ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netidelné, musi uplatnit svoje

vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opdtovné poziadanie vykonat, pokial’ nie si v rozpore

s prislusnymi technologickymi postupmi. alebo neodporuju pravnym predpisom. alebo nariadeniami miestnej

alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac ndklady. tieto potom znasa objednavatel. Ak

takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na primerant pravu zmluvu z dévodu casového

sklzu.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrdt mesacne za ucasti

zainteresovanych.

Objednavatel ak moze poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spoloénému pouzivaniu;

a)  skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

b.)  vybudované prijazdové komunikicie,

)  vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke, dispozitné alebo iné
prava.

Néklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, ndklady na spotrebu vody, energie a stotné znada zhotovitel,

v pripade spoloéného uzivania ich alikvotnou Zastou, kedy vy3ka podielu bude stanovena odpodtovymi

meradlami pripadne dohodou zmluynych stran v stavebnom denniku.

Materidly. stavebné diely a vyrobky zabezpetované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi zhody

v zmysle platného zakona o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy a pod., ktoré tieto doklady nebudi mat, resp.

nebudii zodpovedat' zmluvne a pozadovanym skikam, musi zhotovitel na viastné naklady odstranit’ a

nahradit’ bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znasa zhotovitel'. Objednavatel’ mdze stanovit' termin na

odstranenie vad primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrzanie méze byt aj dévodom na odstipenie od

zmluvy. Pripadné uplatfiovanie pokat sa riadi zmluvou.

Zhotovitel musi bez medkania a pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani

alebo stazuje realizdciu predmetu zmluyy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit icast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a préc, ktoré

vykondva stavebny dozor objednavatela a urobit okamzite opatrenia na odstranenie vytknutych zivad a

odchyliek od dokumentacie.

Ziadna cast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiiceho suhlasu stavebného dozoru a zhotovenia

fotodokumentécie. Zhotovitel je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek ¢asti diela, ktora ma byt zakryta

1o isté plati aj pre zdkladovii 3karu. Zhotovitel aspon 3 pracovné dni vopred preukdzatelne vyzve stavebny

dozor, Ze Cast' diela bude zakryvar. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny

uhradit’ néklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa viak pri dodatotnom odkrvii zisti,

Ze préce boli vykonané vadné, nesie néklady dodatoéného odkrytia zhotovitel,

Stavebny dozor je oprévneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podl'a zmluvy zhotovitelovi

v stavebnom denniku.

Vsetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa najdu na stavenisku sii bezvyhradne

majetkom Statu SR. Zhotovitel musi okamzite zastavif prace. ktoré by mohli ohrozit' nalez a urobif také

bezpetnostné opatrenia, aby sa zabrnilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O naleze ihned vyrozumie

stavebny dozor, ktory zabezpeti d'algie opatrenia u prisluinych organov. lv)alej sa postupuje s siilade s platnymi

predpismi, ktoré upravuji archeologicky a pamiatkovy viskum a cinnost,




Skutocnost, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypotty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarutené riadne splnenie predmetu zmluvy.

Objednavatel’ si podmiefiuje menit postup realizicie podl'a vyiky pridelenych financii.

Odovzdanie stavby:
Dielo sa povaZuje za skontené ak je urobené protokoldrne odovzdanie a prevzatie celého diela. Viykonanie

diela je definované momentom prévoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, ktorym bude povolené uzivanie
diela.
Prevzatim diela prechadza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo gkody na objednévatela,
Prevzatie predmetu diela alebo jeho ¢asti moze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
Zhotovitel' je povinny najneskor 5 dnf vopred pisomne oznémit objednavatelovi, kedy bude dielo alebo jeho
ucelend ¢ast’ pripravend na odovzdanie.
Zhotovitel je povinny vykonat' komplexné vyskiiZanie odovzddvaného diela.
Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednévatelovi:
*  2x projektovii dokumentéciu skutoéného vyhotovenia,
* zoznam odchyliek sich strutnym odévodnenim, len vpripade, ak boli pisomne odsihlasené
objednéavatel'om,
zépisnice a osved&enia o vykonanych skiskach pouzitych materialov
zdpisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakryvania prac
zdpisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni (tlakové skusky)
doklady vykonanych komplexnych skizkach
spravu o vychodiskovej odbornej prehliadke, odbornej skuske elektrickych zariadeni v slovenskom
Jjazyku
*  zaznam o zau¢eni obsluhy
*  montazny dennik
*  doklad o naloZeni s odpadmi
*  certifikaty, prehldsenia o zhode od pouzitych materidlov a vyrobkov.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre prerusenie preberacieho konania z dovodov na strane
zhotovitel'a.
Objednévatel’ je povinny pripravit' na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich porovnanim s
dokladmi zhotovitela bolo zabezpetené kvalitné, uplné a rychle uskuto¢nenie tohto konania, a to v pisomnej
forme aj na CD nosicach.
Objednévatel’ nie je povinny prevziat dokongent ¢ast stavby, ak nebola z dévodov na strane zhotovitela
odovzdand ind ¢ast stavby, ktord podl'a dojednania mala byt uz dokondend.
Zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak.
Ak objednévatel’ odmieta dielo prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni nedostatkov opakuje sa
konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k povodnej zapisnici.
Zmluyné strany sa méZu dohodntt’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych dodato¢nych prac alebo
<asti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladi v proj ektovej dokumentécii.

Osobitné technické podmienky:
Zhotovitel' je povinny zabudovat’ materidl a vyrobky 1. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky, skiskami a

@iestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsihlasené objednévatelom (budicim uzivatelom) pisomnou
formou.

Nie je pristupné pouzivanie technolégii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi, bezpeénostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami vieobecnymi i rezortnymi.

J¢ zakazané pouzivat’ drobni i velku mechaniziciu pre montazne i stavebné prace, ktord bola rézne, vi¢sinu
neodborne upravovand, nie st pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by
mohli byt' porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia. resp. by mohlo dojst’ k zhorseniu
Zivomého prostredia,

Nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizécia s preslou reviziou, resp. mechanizécia, ktoré svojim
t=chnickym stavom nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Zhotovitel musi podzemné vedenia a zariadenia ulozit' v sulade s platnymi normami a predpismi, v opaénom
pripade takéto zariadenia nebudi objednévatelom prevzaté a bude nariadené opitovné uloZenie podla
predpisov na naklad zhotovitel'a.

Zodpovednost’ za sposobené Skody
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Pokial' vzniknt 3kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach alebo jej ¢astiach po¢as obdobia, v ktorom
Je zhotovitel povinny o ne sa starat’, musi zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ tieto Skody.
Ak vznikne 3koda neoprdvnenym vstupom na pozemky tretich osob alebo ich poskodenim, popripade
svojvolnym uzatvorenim ciest, porudenim inZinierskych sieti zodpoveda za $kodu zhotovitel'.

VIL

Zodpovednost’ za vady a ziruky
Zhotovitel' ru¢i za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze spiiia
projektované technické a ekonomické parametre, ze zodpoveda technickym normdm a predpisom SR, a Ze
nemd vady, ktoré by rudili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvyCajnym alebo
v zmluve predpokladanym uéelom, Zhotovitel' zaruCuje, Ze tieto vlastnosti bude mat dielo minimalne 65
mesiacov (zdru¢né doba) od protokolédrneho odovzdania a prevzatia. Zhotovitel’ zdroven zodpoveda za to, Ze sa
dodané mnoZstvo zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.
Ak objednavatel’ prevezme dodavku so skrytymi vadami. ma pravo na dodatodné bezplatné odstranenie vady,
Na ziadost’ objednavatel'a je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej dodavky odstrénit, i ked’
neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady az do rozhodnutia o reklamacii
zhotovitel'.
Zhotovitel' je povinny na nahradu $kody za ktoru zodpoveda priamo zo zédkona.
Zhotovitel' je povinny polas celej doby realizicie stavby mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za skodu
sposobenn podnikatelom v predmete zmluvy v minimalnej vygke 500 000 EUR, alebo ekvivalent v inej mene.

VIIL

Majetkové sankcie
Pri nedodrzani terminu zhotovenia diela je zhotovitel' povinny zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvnil pokutu vo
vvike 0,05% z ceny diela za kazdy dei omeskania. Zmluvnt pokutu je objedndvatel’ opravneny jednostranne
zapocitat' s cenou diela.
Zmluvna pokuta za vadné plnenie je vo vyske 0,05 % z ceny dodavky za kazdd opravnenu reklamaciu. Tito
pokutu v3ak zhotovitel' nezaplati, ak reklamovanu vadu uzné a bezplatne ju odstrani do 15 dni od uplatnenia
reklamdcie. Neodstranenie vady ani v ndhradnom termine je dévodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.
Zmluvna pokuta za omeskanie s odstranenim véd (termin odstranenia vad je uréeny dohodou, inak po
uplatneni reklamdcie u zhotovitel'a max. 15 dni) je 50,00 EUR za kazdy defi omeskania az do diia, kedy budi
vady odstranené.
Zmluvna pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zépis z preberacieho
konania) je 50,00 EUR za kazdy den omeskania .
Urok z omeskania za omedkanie objedndvatela s platenim diela v stanovenej lehote je vo vyske 0.05 %
z fakturovanej ceny za kazdy deft omeskania.
Uhradou sankcii nie je dotknuty nérok na nahradu skody.

IX.

Riedenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maji prioritu:
- zmluva o dielo vratane priloh,
- satazna ponuka zhotovitel'a (vratane navrhu ceny),
- technické Specifikdcie prac,
- vieobecné technické podmienky
Spory zmluvnych stran neopravitujt zhotovitel'a zastavit prace.
i roznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné zavizné skiSobné
postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov. ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metéd, méze si
%2734 strana dat’ vykonat materidlno-technické preskudanie Statnym alebo Statom uzndvanym skuSobnym
miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skudok su zdvizné. Néklady na skudky znasa strana, ktora
spor prehrala.
W pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodu zmluvnych strdn, poziada jedna zo zmluvnych
siran o rozhodnutie sud.
ZImluvny vztah sa bude riadit' pravnym poriadkom platnym na tzemi Slovenskej republiky. Spory bude
sozhodovat’ prisluiny sud Slovenskej republiky a to vjazyku slovenskom. Zavdzny je slovensky wyklad
dokumentov a zmluvy.

X.
Ostatné prava a povinnosti
W Setky dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. Vietky hodnoty, vymery, hmotnosti budi
szmatované v slovenskom jazyku.
Zhesovitel v plnej miere rudi za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materidly tykajuce sa predmetu
amluvy tretim osobdm.




Nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom dicle znasa zhotovitel.
Zmluvné strana, u ktorej nastal pripad vy3Sej moci, o tom najneskor do 5 dni od déta vzniku takej udalosti a do
5 dni po jej skongeni, pisomne upovedomi druhu zmluvnu stranu.
V pripade, 7e by vy$§ia moc sposobila odlozenie zmluvnych zévizkov o viac ako 1 mesiac, dohodnu sa
zmluvné strany na d'al3om postupe realizécie zmluvy o dielo a/alebo ukonéeni tejto zmluvy a to v zévislosti na
rozhodnuti objednavatel'a vzhladom na jeho zévizky vyplyvajice zo zmlav NFP.
Predmet zmluvy sa realizuje v ramei Opera&ného programu KaHR Kod vyzvy: KaHR-12VS-0901, ITMS
kod projektu 25110220008, nézov projektu ,, Priemyselny park Palarikovo *. a preto sa zhotovitel’ zavézuje:
a)  pristipit na zmenu v tejto zmluve, v pripade, e tato zmena bude vyvoland zmenou zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku (NFP) ¢&. VS-3/2010-KaHR, ktori mé objednavatel' uzavretu so
Slovenskou agentirou pre rozvoj investicii a obchodu, Martinéekova 17, Bratislava / SARIO/ , resp.
jeho pravnym néstupcom alebo zmenou prirucky pre prijimatela NFP
%)  strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami
kedykolvek pocas platnosti a Gginnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to oprévnenymi osobami
aposkytnuf im vietku potrebnit suginnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su
najmé:
b.1) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby.
b.2) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverene osoby;
b.3) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny organ a nimi
poverené osoby,
b.4) Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
b.5) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
b.6) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. b.1) az b.5) v stlade s prislusnymi pravoymi predpismi
SRaES.™

XL
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika,

shotoviteFovi prindlezi nahrada iba za skutoZne vykonang prace.

Odstipenie od zmluvy moZe byt’ obmedzené na uréit dast zmluvnych prac a dodévok.

Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne a dorugené na posledni znamu

adresu, ktord si zmluvné strany uviedli.

Objednavatel’ moze odstipit’ od zmluvy v pripadoch:

. ak zhotovitel v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby inym zhotoviteTom, je
v konkurznom konani, alebo ide do likvidacie. Objedndvatel’ mdze Ziadat' nahradu gkody za nesplnenie
celej dodévky. Vykonané prace sa zictujd podla zmluvnych cien stym, Ze budu znizené o vysku
nahrady §kod,

- ak zhotovitel nezatal vykonavat prace alebo postup prac nenasved¢uje tomu, Ze termin splnenia bude
dodrzany alebo medkd so splnenim zmluvného terminu, alebo diel¢icho terminu dohodnutého v zmluve a
ak mérne uplynie dodatoéne stanovend lehota na plnenie,

- na ziklade rozhodnutia objednavatel'a dielo nerealizovat.
ovitel méze odstipit od zmluvy v pripade ak objednévatel’ neplni svoje zmluvng povinnosti a tym

sotovitelovi znemozni vykondvanie préc. Musi viak vyzvat objednavatel'a a uréit mu dodato¢ne primerani

lhot na splnenie zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasi. Ze v pripade neplnenia aj po
sanovenom termine od zmluvy odstipi.

Ofiednavatel’ je povinny zhotoviteTovi poslat’ siipis a Kalkulaciu vzniknutych naviac ndkladov a svoje d'aldie

maroky sivisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vytétovani s nahradnym zhotovitelom.

Price a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyuétuji podla zmluvnych cien

w preukazatelnom rozsahu.

Z=luvné strany si dohodli nahradné dorugenie odstapenia od zmluvy spotivajice vtom, Ze pisomnost’ o

adstipeni od zmluvy sa povazuje za doru¢enii ditom, kedy bola ulozend na poste, aj ked' sa adresat o ulozeni

sedozvedel.

XIL
Zaverefné ustanovenia

Sokial v tzjto zmluve nebolo dohodnuté nieo iné, vzajomné vztahy zmluvnych strén sa riadia ustanoveniami
OEchodného zakonnika.
= vz nadobida plamost a i¢innost’ ditom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.
ey 2 doplnky tejto zmluvy je moZné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi statutarnymi zastupcami
seech zmluvnych stran. K nédvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuji vyjadrit’ pisomne
+ lehoe do 15 dni od dorugenia navrhu dodatku druhej strane.
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